

Planning

Plaatsen dekken dive under en sporenlay-out westzijde

Zomer 2010

Sporenlay-out oostzijde

Oktober 2010

Werkzaamheden perrons, perron sporen en traverse

Najaar 2011

Project in gebruik

Najaar 2011

Afrondende werkzaamheden

Voorjaar 2012