

Overzicht van toekomstige projecten waar nieuwe interlockings worden voorzien.

Huidige stand van zaken (oktober 2019), wijzigingen voorbehouden.

Beleed marktbenadering/wijze van uitvragen in principe:

- op basis van PVE treinbeveiliging (mainline/regioline/yard) met maatgevende eisen (project-specifiek)
- aanbesteden onder erkenning Treinbeveiliging Ingenieursbureaus en/of Spooraanemers

Project	planning (indicatie)
PHS Amsterdam	2022/2023
PHS Weesp	ntb
PHS Sloterdijk	ntb
Emmen	2020
TBV (Olst)	2021
Arnhem	2019
Watergraafsmeer	2020
Amersfoort	2021
Rotterdam	ntb
Amsterdam Westhaven	2020
Tilburg (nav 4 ^e spoor)	ntb
Opstel terrein Hoofddorp	ntb