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Overall Planning Hanzelijn
Grondverw erv ing, nagenoeg afgerond

Kabel s en leidingen verleggen

Aanbesteding spoor tussen Lelystad en Zw olle

Ontwerp en w erkvoorbereiding

Bouw rijp maken, aanpass ing w aterhui shouding

Grondwerkzaamheden tussen Lelystad en Zwolle

Bouw  viaducten tussen Lelystad en Zw oll e

Bouw  overkapping station Lelystad

Ruwbouw  hal tes D ronten en K ampen-zuid

A fbouw haltes  Dronten en Kampen-zuid

Bouw  tunnel D rontermeer, incl  . install aties

Ruwbouw  IJsselbrug H anzelij n én bes taand spoor

Ombouw bestaand spoor bij Lelys tad

Ombouw bestaand spoor bij H attem &  Zw olle

Eerste spoor over nieuwe IJsselbrug

Tw eede spoor over nieuwe IJsselbrug

Aanleg nieuw  spoor tussen Lelystad en Zw olle

Integratietesten &  proefrijden H anzelijn

Indienststelling Hanzelijn 12-12-2012
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