
Voortgang realisatie 
Brug over de IJssel

24 november 2009, Gemeente Hattem



ÅVoorstelronde

ÅStand van zaken

ÅBouw van kruising met Geldersedijk

ÅInvaren Hoofdoverspanning

ÅOverige werkzaamheden

Inhoud



Voorstelronde

Nu:

ÅWelling

ÅZüblin

ÅQuist Wintermans Architekten

ÅMax Bögl (onderaannemer)                            



ÅBetonbouw
ïBetonstorten

ïPijlers zijn gereed

ïLandhoofd Hattemzijde is bijna gereed

ÅStaalbouw
ïZwollezijde 80% gereed

ïHattemzijde 20% gereed

Stand van zaken



Beton storten Zwollezijde



Beton storten Zwollezijde



Beton storten Zwollezijde



Beton storten Zwollezijde



Hattemzijde in maart 2009



Hattemzijde in oktober 2009



Huidige spoorlijn

KruisingGeldersedijk/ Landhoofd



Landhoofd Hattemzijde



Landhoofd Hattemzijde



Staalbouw Zwollezijde


