
Info-avond 08 oktober|presentatie



Welkom
Openingswoord door ProRail
Presentatie planning door Patrick Schut, Manager Uitvoering BAM Infra

Vragen? 
Graag na de presentatie. In de zaal staan medewerkers voor u klaar!



Algemeen
Start buitendienststelling: Maandag 15/10, 01.30 uur
Einde buitendienststelling: maandag 29/10, 05.10 uur

De werkzaamheden bestaan uit:
• Viaduct Fanerweg, nieuw viaduct inrijden (Di 23 oktober 2018)
• Boog aanpassing spoor vanaf brug Hoendiep richting Zuidhorn
• Vernieuwen/aanleggen dubbelspoor tussen overweg Hoendiep en overweg Zuiderweg
• Aanbrengen sloot 
• Overweg Zuiderweg vernieuwen dubbelspoor
• Vernieuwen dubbelspoor tussen overweg Zuiderweg en viaduct Johan van Zwedenlaan
• Inbrengen Hogesnelheidswissel 1:29 (Donderdag 18 oktober 2018)
• Aanbrengen sloot



Omleidingen
Start afsluiting voor al het verkeer 
Zuiderweg
15-10-2018 06:00 uur.

Opening voor al het verkeer
29-10-2018 06:00 uur.



Bouwlogistiek
Rondom overgang Zuiderweg 
bouwlogistiek.
Aan- en afvoer vrachtverkeer met 
materialen en machines.



Bouwlogistiek
Rondom overgang Hoendiep 
bouwlogistiek.
Aan- en afvoer vrachtverkeer met 
materialen en machines.

(Overgang wordt niet afgesloten.)



Onze planning
Doel tijdens Buitendienststelling:
Spoorverdubbeling tussen Johan van Zwedenlaan en Hoendiep.

• Hiervoor zijn veel werkzaamheden nodig in korte tijd, we werken dag en nacht.

Werkzaamheden waarbij veel hinder te verwachten is:
• Uitnemen en afvoeren van spoorsecties Di 16-10
• Ontgraven en afvoeren van oude spoorgrind en grond Di 16-10 t/m DO 18-10
• Aanvoer en leggen van hogesnelheidswissel Do 18-10
• Spoorgrind tussen dwarsliggers aanbrengen Vr 19-10 en Za 20-10
• Machine die spoorgrind op hoogte brengt (stopmachine) 

Za 20-10 en Ma 22-10

Disclaimer:
De genoemde dagen in de presentatie zijn 
richtlijnen. Door omstandigheden kunnen 
werkzaamheden korter of langer duren. 
Daardoor kunnen opvolgende 
werkzaamheden ook eerder of later starten.



Hoge 
snelheidswissel 
inbrengen Do 18-10

Spoorverdubbeling
Van Di 16-10 – Vr 26-10

Overweg 
vernieuwen vr 
19-10 – vr 26-10

Sloot graven 
Vanaf Vr 19-10

Depot/ Keet

Veiligheidstest 
Do 25-10 en Vr 26-10



Spoorverdubbeling
Van Di 16-10 – Vr 26-10

Sloot graven
Vanaf Vr 19-10

Veiligheidstest 
Do 25-10 en Vr 26-10



Boog aanpassing
Van Di 16-10 – Vr 26-10

Veiligheidstest 
Do 25-10 en Vr 26-10



Volgen wat we doen?

Tijdens de Trein Vrije Periode: webcam

https://www.prorail.nl/projecten/extra-sneltrein-groningen-leeuwarden

https://www.prorail.nl/projecten/extra-sneltrein-groningen-leeuwarden


Bedankt voor uw aandacht

Bij de tafels staan medewerkers klaar om uw vragen te beantwoorden!


