


Spoorwerkzaamheden Zeeuws-Vlaanderen



Week 34

Spoorstaven vernieuwen en afsluiting overweg Herbert. H. Dowweg, Hoek
Zaterdag 23 augustus 05.00 uur tot zondag 24 augustus 23.00 uur

Week 35

Spoorvernieuwing en afsluiting overweg Hoekseweg en Goesseweg, Hoek
Vrijdag 29 augustus 23.00 uur tot maandag 1 september 23.00 uur

Week 34

Spoorstenen vernieuwen tussen Knol en Goesseweg, Hoek
Vrijdag 22 augustus 23.00 uur tot maandag 25 augustus 07.00 uur

Week 34

Vorbereidende werkzaamheden tussen Nieuw Westenrijkdijk en Goesseweg, Sluiskil
Vrijdag 22 augustus 23.00 uur tot maandag 25 augustus 07.00 uur

Week 36

Afsluiting overweg Noordweg
Van zaterdag 6 september 06.00 uur tot en met maandag 8 september 23.00 uur

Week 36

Spoorvernieuwing tussen Nieuw Westenrijkdijk en Goesseweg, Sluiskil
Van vrijdag 5 september 15.30 uur tot maandag 8 september 23.00 uur

Week 36

Afsluiting overweg Nieuw Westenrijkdijk
Van zondag 7 september 10.00 uur tot maandag 8 september 23.00 uur

Week 37

Spoorvernieuwing tussen Nieuw Westenrijkdijk en Goesseweg, Sluiskil en tussen fietspad Bonteweg en Langeweg, Sluiskil
Vrijdag 12 september 23.00 uur tot maandag 15 september 07.00 uur

Philippine

Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Tussen Zandstraat en Driekwartweg, Sas van Gent:
Vorbereidende werkzaamheden
Zaterdag 23 augustus van 07.00 uur tot 23.00 uur
Zondag 24 augustus van 07.00 uur tot 23.00 uur
Spoorvernieuwing
Van vrijdag 29 augustus 15.30 uur tot maandag 1 september 23.00 uur
Van vrijdag 5 september 15.30 uur tot maandag 8 september 23.00 uur
Van vrijdag 12 september 23.00 uur tot maandag 15 september 07.00 uur

Week 36

Afsluiting overweg Zandstraat
Van zondag 7 september 07.00 uur tot maandag 8 september 23.00 uur

Week 36

Afsluiting overweg Driekwartweg
Van vrijdag 5 september 23.00 uur tot maandag 8 september 23.00 uur

Week 36 Week 37

Afsluiting overwegen Tengelhoekweg, Kleine Sint Albertdijk en Mosselhuisstraat
Van vrijdag 5 september 15.30 uur tot maandag 15 september 23.00 uur

Week 35 Week 36 Week 37

Afsluiting overweg Driekwartweg
Van vrijdag 29 augustus 15.30 uur tot maandag 15 september 07.00 uur

Week 35 Week 36

Afsluiting overweg Tweekwartweg
Van vrijdag 29 augustus 15.30 uur tot maandag 1 september 23.00 uur
Van vrijdag 5 september 15.30 uur tot maandag 8 september 23.00 uur

Week 35

Afsluiting overweg Papegulestraat
Van vrijdag 29 augustus 15.30 uur tot zaterdag 30 augustus 14.00 uur
Van zaterdag 30 augustus 17.00 uur tot maandag 1 september 23.00 uur

Week 35

Afsluiting overweg Westdam
Van zaterdag 30 augustus 14.00 - 17.00 uur

Week 38 Week 39

Wisselonderhoud of -vernieuwing en spoorvernieuwing tussen de Poelstraat 12 en Westkade, Sas van Gent
Zaterdag 20 september van 07.00 uur tot 23.00 uur
Zondag 21 september van 07.00 uur tot 23.00 uur
Maandag 22 september van 07.00 uur tot 23.00 uur
Dinsdag 23 september van 07.00 uur tot 16.00 uur

Week 35 Week 36 Week 37 Week 38

Dwarsliggers en ballast vernieuwen Tussen Stations 60a en langs het spoor Terneuzen
Van maandag 25 augustus 07.00 uur tot vrijdag 19 september 15.00 uur

Week 37

Afsluiting overweg Noorwegenweg
Van maandag 8 september 07.00 uur tot donderdag 11 september 15.00 uur
Van dinsdag 16 september 06.00 uur tot dinsdag 16 september 23.00 uur

Week 37

Wisselonderhoud- of vernieuwing tussen Finlandweg en Noorwegenweg, Terneuzen
Van maandag 8 september 13.15 uur tot donderdag 11 september 13.00 uur

Week 38

Wisselonderhoud/vernieuwing, spoorvernieuwing en afsluiting overwegen Frankrijkgweg, Terneuzen
Van dinsdag 16 september 07.00 uur tot donderdag 18 september 23.00 uur

Week 37

Dwarsliggers en ballast vernieuwen tussen Hoofdweg, Sluiskil en Finlandweg, Terneuzen
Van vrijdag 12 september 23.00 uur tot maandag 15 september 07.00 uur

Week 36

Spoorvernieuwing tussen Buthdijk, Axel en Koegorsstraat, Terneuzen
Van dinsdag 2 september 23.00 uur tot vrijdag 5 september 23.00 uur

Week 36

Afsluiting overweg Kruisweg
Van dinsdag 2 september 20.00 uur tot vrijdag 5 september 23.00 uur