

### Nadere toelichting per maatregel voor de Brabantroute

#### ▪ USP's – Gebied Zuid Oost

Locaties:

- Deurne (ter hoogte van Amstel 19 – 27)
- Hegelsom (ter hoogte van Spoorweg 18 en 20)

Realisatie: 2023

Bijzonderheden: Het is nog onzeker of de USP's meegenomen kunnen worden in het werk. De aanbesteding was ten tijde van het bekend worden van het voornemen om financiering beschikbaar te stellen voor de omgevingsmaatregelen al geruime tijd afgerond en de werkzaamheden aanstaande. Er is bij de aannemer een schriftelijk verzoek tot wijziging ingediend. Ten tijde van het opstellen van dit Addendum was nog niet duidelijk of dit verzoek gehonoreerd kon worden.

#### ▪ USP's – Gebied Zuid West

Locaties:

- Breda (ter hoogte van Oosterhoutseweg 17)
- Breda (ter hoogte van Schiermonnikoogstr.)
- Tilburg (ter hoogte van Bokhamerstr.)
- Tilburg (ter hoogte van Alleendhouderstr.)
- Boxtel (ter hoogte van Monnikenwg 10)
- Best (ter hoogte van Kruisbeemdenweg)

Realisatie: 2024

Bijzonderheden: Geen

#### ▪ USP's – Gebied Zuid Oost

Locaties:

- Eindhoven (ter hoogte van Hofstraat 125 91 oneven)
- Eindhoven (ter hoogte van Hofstraat 3a 63 oneven)
- Nuenen (ter hoogte van Parallelweg 1,3,9 + Den Binnen 28)

Realisatie: 2026

Bijzonderheden: Geen

#### ▪ STRAIL – Gebied Zuid West

Locaties:

- Gageldonskeweg (Prinsenbeek)
- Oosterhoutseweg (Breda)

- Moergestelseweg (Oisterwijk)
- Blokshekken (Oisterwijk)
- Heusdensebaan (Oisterwijk)

Realisatie: 2024

Bijzonderheden: De vervanging van de bestaande overwegen naar STRAIL-overwegen wordt gelijktijdig met het werk van de "USP's – Gebied Zuid West" uitgevoerd.

### Nadere toelichting per maatregel voor de Bentheimroute

#### ▪ STRAIL – Locatie Wierden

Realisatie: onduidelijk

Bijzonderheden: Nader onderzoek heeft uitgewezen dat voor de vervanging van de overweg een gasleiding verlegd moet worden. Dit is een complicerende factor, waardoor het nog onzeker of de vervanging in 2024 gerealiseerd kan worden. Indien vervanging in 2024 niet mogelijk blijkt, zal de overweg op zijn vroegst pas na 2026 vervangen kunnen worden.

#### ▪ STRAIL – Locatie Rietstraat (Almelo)

Realisatie: 2025

Bijzonderheden: Deze overweg is al opgenomen in de vervangingsreeks. Daarom is voor deze vervanging geen extra financiering nodig. De financiering van de vervanging komt uit het budget van beheer, onderhoud en vervanging (verder: BOV).

#### ▪ STRAIL – Locatie Aalderinkssingel (Almelo)

Realisatie: na 2026

Bijzonderheden: Vervanging in 2024 is niet mogelijk gebleken, waardoor de overweg op zijn vroegst pas na 2026 vervangen kan worden.