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1 Inleiding 
Eindhoven en de directe omgeving groeien. Er verandert veel rondom het station. Ook reizen steeds 
meer mensen met de trein. We willen Eindhoven bereikbaar houden en iedereen een fijne plek 
geven om te wonen en werken. Voor mensen die er nu wonen én in de toekomst komen wonen. 
Daarvoor zijn grote aanpassingen nodig aan het openbaar vervoer rondom het bus- en treinstation. 
We noemen dat ook wel de OV-knoop.  
 
Op dit moment maken iedere dag zo’n 120.000 mensen gebruik van het bus- en treinstation. In 2040 
groeit dat aantal misschien naar 180.000. De OV-knoop is het middelpunt van het netwerk van 
openbaar vervoer in de regio. Dit busstation kan het aantal reizigers nu al niet aan. En ook het spoor 
rond Eindhoven heeft, na de beoogde extra verbindingen tussen Eindhoven en Düsseldorf en 
anderzijds tussen Eindhoven en Breda, zijn maximale capaciteit bijna bereikt. Verdere groei op het 
spoor lijkt niet mogelijk.  
De oplossing is een knooppunt van hoge kwaliteit, waar bus, trein, taxi, deelauto en fiets elkaar 
ontmoeten. Een knooppunt dat past bij de ontwikkeling van de Brainportregio Eindhoven. Met plek 
voor alle belangrijke regionale, nationale en internationale verbindingen.  
 

2 MIRT-verkenning OV-knoop 
De aanpassingen aan het station en de sporen worden onderzocht in het project MIRT1-verkenning 
OV-knoop Brainportregio Eindhoven.  
Dit project bestaat uit twee onderdelen (zie figuur 1):  

1) MIRT-verkenning Spoorknoop Eindhoven (SKE), over de uitbreiding van de spoorcapaciteit 
(d.w.z. extra treinen en extra reizigers) in en rond het station,  

2) MIRT-verkenning Multimodale Knoop Eindhoven (MMK), voornamelijk over het busstation, 
fietsenstalling en stationsgebouw aan de noordzijde.  

 

 
Figuur 1: Overzicht van projectgebieden en bouwstenen van de MIRT-verkenningen 

Een totaal MIRT-proces bestaat uit vier stappen. Beide onderdelen van de OV-knoop bevinden zich 
nu in de verkenningsfase (dikgedrukt):  

 
1 MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
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1. Voorbereidingsfase; in deze fase wordt onderzocht wat het probleem is en hoe dit betaald 
kan worden. Deze fase eindigt met een startbeslissing2.  

2. Verkenningsfase; in deze fase werken we toe naar één oplossing per onderdeel van de OV-
knoop (voorkeursalternatief). Dat doen we met in ieder geval alle ideeën uit de 
voorbereidingsfase én de voorgestelde ideeën uit de participatie. Deze fase eindigt met 
een voorkeursbeslissing (beoogd in 2025).  

3. Planning- en studiefase; in deze fase werken we het voorkeursalternatief verder uit, zodat dit 
klaar is voor een aannemer om te bouwen. Deze fase eindigt met een projectbeslissing.  

4. Aanlegfase; in deze fase wordt het ontwerp buiten gebouwd. Deze fase eindigt met een 
opleveringsbeslissing.  

 
Het proces zit nu in de verkenningsfase, waarin we van veel oplossingen toewerken naar één 
voorkeursalternatief (VKA) per onderdeel van de OV-knoop maar wel in samenhang bekeken.  
Het MIRT-verkenningsproces is verdeeld in verschillende fases, waarbij via een trechtering (zie figuur 
2) steeds een selectie van oplossingsrichtingen wordt gemaakt op basis van beoordelingscriteria. Het 
aantal oplossingsrichtingen wordt dus in elke stap kleiner en het detailniveau van de uitwerking 
neemt in elke stap toe. Elke stap wordt voorbereid door de projectteams, de omgeving mag daarin 
meedenken en uiteindelijk beslissen de bestuurders van de initiatiefnemende partijen. Op 
verschillende aspecten, zie groene tekst in figuur 2, wordt dus input vanuit de omgeving gevraagd. 
Voor beide onderdelen werken we toe naar een voorkeursalternatief dat binnen de 
randvoorwaarden optimaal bijdraagt aan de doelstellingen. Het beoogd resultaat van de MIRT-
verkenningen is een gedragen voorkeursbesluit door de initiatiefnemende partijen, waarmee de 
voorkeursalternatieven worden vastgesteld en de volgende fase, de planning- en studiefase wordt 
gestart.  
 

 
Figuur 2: Trechteringsproces MIRT-verkenning 

  

 
2 Startdocument MIRT-verkenning OV-Knoop Brainport Eindhoven 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/11/14/startdocument-mirt-verkenning-ov-knoop-brainport-eindhoven
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3 Participatiedoel en -strategie 
De plannen van de OV-knoop hebben impact op de directe omgeving en daarmee zijn er ook zorgen 
van persoonlijke aard, maar ook economische en maatschappelijke aard. Daarom is het belangrijk om 
met die directe omgeving te participeren.  
Participatie betekent ‘meedenken’. In de MIRT-verkenning OV-Knoop Brainportregio Eindhoven is 
ruimte voor ideeën, oplossingen, plannen of belangrijke onderwerpen uit de omgeving om daarmee 
de OV-knoop plannen te verrijken. Die omgeving bestaat uit bewoners, ondernemers, 
belangenorganisaties en andere belanghebbenden uit het gebied. Zo werken we samen aan 
oplossingen voor de plannen. En vullen we de plannen aan met lokale kennis en creativiteit uit de 
omgeving.  
Als belanghebbende kunt u meedenken door via bijeenkomsten uw ideeën, oplossingen, plannen en 
belangrijke onderwerpen te delen. Daarna volgt een proces om van veel oplossingen toe te werken 
naar één oplossing (voorkeursalternatief). Tijdens dit proces houden we u op de hoogte en kunt u 
blijven meedenken. Wij kijken óf en hoe we uw ideeën kunnen meenemen in de plannen. Zo zorgen 
we voor betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. 
 
We gebruiken vier verschillende niveaus van meedenken:  

1. Informeren en uw mening geven – iedereen krijgt informatie over de plannen en mag 
reageren op de plannen. We communiceren dit naar geïnteresseerden via onder andere: 
website, digitale nieuwsbrief, lokale media, brieven en informatiebijeenkomsten.  

2. Raadplegen – de betrokken groep heeft een toetsende/adviserende rol. Voorstellen 
bespreken we met deze groep. Met de gekregen informatie komen we tot een definitief 
plan.  

3. Adviseren – in gesprek met de betrokken groepen halen we ideeën, suggesties en 
oplossingsrichtingen op. Hiermee vullen we, als dat mogelijk is, het plan aan. Via ‘raadplegen’ 
leggen we het plan voor aan de betrokken groepen.  

4. Coproduceren – na het ophalen van de ideeën, suggesties en oplossingsrichtingen werken 
we die uit samen met de betrokken groepen. Dat is dus anders dan bij ‘adviseren’, waar we 
de informatie mee terugnemen om het plan uit te werken.  

5. (Mee)beslissen – de betrokken groepen hebben een stem in het maken van de beslissingen.  

 

Voor de participatie hebben wij het projectgebied onderverdeeld in drie gebieden, zie figuur 4. Het 
niveau waarop u kunt meedenken, verschilt per gebied door de tijd. 

- Gebied A richt zich op de omgeving van het bus- en treinstation. De participatie hiervoor 
heeft betrekking op de plannen voor: 
- Het westelijk spooremplacement  
- Twee extra perronsporen op Eindhoven Centraal  
- Het busstation aan de noordzijde 
- De fietsenstalling aan de noordzijde 
- Locaties taxi, Kiss&Ride, deelvervoer, treinvervangende en internationale bussen 
- De stationshal aan de noordzijde, inclusief de reizigerstunnel, de perrons, de trappen en 

liften, en de commerciële voorzieningen. 
- Gebied B De participatie hiervoor richt zich op de plannen van een vrije spoorkruising ter 

plaatse van de spoorsplitsing in de wijk Tongelre in Eindhoven. Er zijn daarvoor ook 
aanpassingen van het spoor op het oostelijk emplacement benodigd. 

- Gebied C richt zich op voorziening waarmee treinen kunnen keren (keervoorziening) in 
Helmond en/of Deurne. Hierover worden in eerste instantie de Provincie Noord-Brabant en 
gemeenten Helmond en Deurne (als vertegenwoordiging van de omgeving) betrokken om 
met de plannen mee te denken. Brede participatie volgt voor dit gebied, zodra oplossingen 
concreter in beeld zijn. Op gebied C wordt in dit plan dan nu ook niet verder op ingegaan. 
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Elk gebied kent zijn eigen participatiestrategie- en aanpak. Dit wordt in de volgende hoofdstukken 
beschreven. 
 

 
Figuur 3: Deelgebieden voor participatie  
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4 Participatieaanpak gebied A 

4.1 Participatiegroepen en bijbehorende werkvormen 
Tijdens het participatieproces zijn er verschillende groepen te onderscheiden. Deze groepen, hun rol 
en bijbehorende wijze van betrekken worden in dit hoofdstuk kort toegelicht.  
 
Participatiegroep A1: Ketenpartners (coproduceren) 
Deze groep bestaat uit alle direct betrokkenen bij het project, denk hierbij aan de gemeente 
Eindhoven, provincie Noord-Brabant, ProRail, NS Stations, spoorvervoerders en het bevoegd gezag, 
zoals het waterschap en de veiligheidsregio. Zij hebben een coproducerende en/of meebeslissende 
rol in het proces.   
 
Deze partijen worden intensief betrokken door middel van de reguliere projectstructuur en -
overleggen, zoals ontwerpateliers. De ketenpartners worden ook uitgenodigd voor de werkateliers 
(die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor participatiegroep 2) om inzicht te krijgen in de belangen van 
andere stakeholders. 
 
Participatiegroep A2: Georganiseerde externe stakeholders (adviseren) 
De groep bestaat uit alle georganiseerde partijen in en rond het gebied die in meer of mindere mate 
een belang hebben bij de OV-knoop. Denk hierbij aan organisaties met een economisch, zakelijk, 
en/of maatschappelijk belang, zoals grondeigenaren in het gebied, projectontwikkelaars, 
ondernemers, woningcorporaties, belangenverenigingen, (onderwijs)instellingen etc.  
 
Deze groep wordt betrokken via de werkateliers per participatiemoment (zie hoofdstuk 4.2). 
Vanwege het economische, zakelijke en/of maatschappelijke belang van sommige georganiseerde 
externe stakeholders is er voor hen ook de mogelijkheid om 1-op-1 gesprekken te voeren. Tijdens 
deze gesprekken kan er inhoudelijk worden ingegaan op meer specifieke onderwerpen die voor de 
desbetreffende stakeholder relevant zijn.  
 
Participatiegroep A3: Individuele externe stakeholders, zoals (toekomstige) bewoners, reizigers en 
gebruikers van het gebied (adviseren) 
Iedereen die niet vanuit een organisatie meedenkt over de toekomst van de OV-knoop, maar wél een 
persoonlijk belang heeft, behoort tot deze groep. Dit zijn bijvoorbeeld de (toekomstige) bewoners 
van het gebied, gebruikers van het gebied en reizigers. 
 
Deze groep wordt op twee manieren betrokken, namelijk bij participatiebijeenkomsten en online 
raadpleging. Daarnaast wordt er bekeken wat er aanvullend aan fysieke informatievoorziening in het 
station kan worden gedaan. De reiziger is immers ook een belangrijke stakeholder. Door een fysieke 
plek in het station met informatie te organiseren, hoeft de reiziger niet naar ons te komen maar 
komen wij naar de reiziger toe.  
 
Participatiegroep A4: Het brede publiek (informeren) 
Deze groep bestaat uit eenieder die geen direct belang in of bij het project heeft, maar wel graag op 
de hoogte zou willen zijn van de planvorming van de OV-knoop. Voor deze groep ligt de nadruk meer 
op informeren, en minder op het ophalen van ideeën.  
 
Deze groep wordt geïnformeerd via de gezamenlijke projectpagina voor de OV-knoop Eindhoven.  
Daarnaast kan iedereen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van KnoopXL, waar de stand van zaken 
van alle ontwikkelingen binnen deze gebiedsontwikkeling aan bod komen. Ook de OV-knoop 
Eindhoven publiceert hier de stand van zaken. Meer hierover in hoofdstuk 6, Communicatie. 
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4.2 Participatiemomenten 
Voor gebied A worden vooralsnog de participatiemomenten uit figuur 5 voorzien. In de figuur zijn 
deze weergegeven naast het trechteringsproces en met de bestuurlijke besluitvormingsmomenten. 
Door voortschrijdend inzicht kan het aantal en de inhoud van de participatiemomenten anders 
worden uitgevoerd dan hier beschreven. In dit hoofdstuk worden de verschillende 
participatiemomenten (0 t/m 5) toegelicht. Elk participatiemoment kent verschillende werkvormen, 
passend bij de te betrekken participatiegroepen (zie paragraaf 4.1).  
 

 
Figuur 4: Trechteringsproces met participatie- en besluitvormingsmomenten 

Het doel van het trechteringsproces is om van veel oplossingen naar uiteindelijk één 
voorkeursalternatief (VKA) te gaan per onderdeel van de OV-knoop maar wel in samenhang bekeken. 
Hiervoor gaat eerst de lange lijst (longlist) door zeef 0 zodat er een korte lijst (shortlist) met 
oplossingen ontstaat. Dit wordt beschreven en vastgesteld in de rapportage zeef 0. De oplossingen 
van de korte lijst worden verder uitgewerkt en gaan vervolgens door zeef 1, zodat er enkele kansrijke 
oplossingen overblijven. Dit wordt beschreven en vastgesteld in de rapportage zeef 1, ook wel 
Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). Deze kansrijke oplossingen worden opnieuw verder 
uitgewerkt en gaan vervolgens door zeef 2, waardoor er één voorkeursalternatief overblijft (VKA). In 
elke stap kan er actief geparticipeerd worden. Over het besluit zullen belanghebbenden en 
belangstellenden geïnformeerd worden. Tijdens het gehele trechteringsproces wordt (actief) gezocht 
naar mogelijke koppelkansen3. 
 
  

 
3 Een koppelkans is een (bovenwettelijke) maatregel of project dat raakt aan de MIRT-verkenning en (in)direct 
bijdraagt aan de doelstellingen daarvan of bijdraagt aan andere doelstellingen van partijen (zowel overheden 
als derden) om daarmee meerwaarde te creëren. Een koppelkans kan bijvoorbeeld mogelijkheden bieden om 
de leefbaarheid te verbeteren, problemen in de directe omgeving op te lossen, werk met werk te maken of 
andere kwaliteiten en functies toe te voegen aan de OV-knoop. 
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0. Informatiebijeenkomst – 20 en 28 november 2023 
Onderwerp: Kennismaking  
Participatieniveau: Informeren 
 
Het doel van deze bijeenkomsten was om wederzijds kennis te maken en alle participatiegroepen te 
informeren over de MIRT-verkenning OV-knoop. Op deze bijeenkomst werd er daarom geen 
onderscheid gemaakt in participatievorm tussen de verschillende participatiegroepen en gebieden. 
Tijdens deze bijeenkomsten zijn er kansen en zorgen opgehaald. Oplossingsrichtingen zijn hier nog 
niet ter sprake gekomen.  
 
Opbrengst:  

- Voor de belanghebbenden en -stellenden: Eenieder is in de gelegenheid gebracht om meer 
te weten te komen over de plannen van de OV-knoop.  

- Voor de verkenningen: Er is een eerste inzicht in zorgen, kansen en ideeën die bij de 
omgeving spelen. 

  
1. Participatiemoment A1 - 2 april 2024 
Onderwerp: Lange lijst van oplossingen en beoordelingscriteria 
Participatieniveau: Adviseren  
 
Het doel van dit participatiemoment bestaat hoofdzakelijk uit de volgende punten: 

• Wij informeren over mogelijke oplossingsrichtingen (niet over het spoorsysteem) 

• De omgeving adviseert over mogelijke oplossingsrichtingen (niet zijnde de spoorse lay-out) 

• De omgeving adviseert over kansen, zorgen en ideeën over de OV-knoop t.b.v. mogelijke 
oplossingsrichtingen en criteria 

• De omgeving adviseert over mogelijke koppelkansen 

• Wij informeren over beoordelingscriteria zeef 0 en beoordelingscriteria zeef 1  

• De omgeving adviseert over beoordelingscriteria zeef 1  
 
Opbrengst:  

- Voor de participanten: Actieve bijdragen aan de inhoud (oplossingsrichtingen en 
beoordelingscriteria), inzicht in datzelfde proces en inzicht in mogelijke oplossingen. 

- Voor de verkenningen: Verrijken van (elementen van) oplossingsrichtingen en 
beoordelingscriteria zeef 1 en 2 én ophalen van kansen, zorgen en ideeën die 
doorontwikkeld worden naar oplossingsrichtingen, beoordelingscriteria zeef 1 en 2 of 
ontwerpaandachtspunten.  

 
2. Participatiemoment A2 – rond juni 2024 
Onderwerp: Rapportage zeef 0 en concept Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO) 
Participatieniveau: Adviseren  
 
Het tweede participatiemoment heeft de volgende doelen: 

• Wij informeren over de resultaten van zeef 0. Dit is de korte lijst met oplossingen. 

• Wij informeren over de concept beoordeling van de korte lijst en bijbehorende concept 
kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 1). 

• De omgeving adviseert over de concept beoordeling van de korte lijst en bijbehorende 
concept kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 1). 

• De omgeving adviseert over aandachtspunten voor oplossingen uit de korte lijst. 

• Wij informeren over beoordelingscriteria zeef 2. 

• De omgeving adviseert over beoordelingscriteria zeef 2. 
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Opbrengst:  
- Voor de participanten: Inzicht in tussenresultaten van de verkenning en actief aanscherpen 

van de oplossingsrichtingen, beoordelingscriteria zeef 2 en concept beoordeling. 
- Voor de verkenningen: Verrijken van concept beoordeling en bijbehorende concept kansrijke 

oplossingsrichtingen en aandragen beoordelingscriteria zeef 2 en ontwerpaandachtspunten. 
 
3. Participatiemoment A3 - n.t.b., mogelijk rond januari 2025 
Onderwerp: Tussenresultaten (omgevings)effecten op/van kansrijke oplossingen 
Participatieniveau: Adviseren 
 
Het doel van het derde participatiemoment is om:  

• Wij informeren over definitieve beoordeling van de korte lijst, die leidt tot de kansrijke 
oplossingen (zeef 1) 

• Wij informeren over de voorlopige beoordeling van de (omgevings)effecten op/van de 
kansrijke oplossingen. 

• De omgeving adviseert over de voorlopige beoordeling van de (omgevings)effecten op/van 
de kansrijke oplossingen 

• De omgeving adviseert over aandachtspunten voor kansrijke oplossingen. 
 
Opbrengst:  

- Voor de participanten: Inzicht in tussenresultaten van de verkenning en actief verrijken van 
de concept effecten en resultaten (zeef 2). 

- Voor de verkenningen: Verrijken van de concept beoordeling van de effecten (zeef 2) en 
aandragen ontwerpaandachtspunten. 

 
4. Participatiemoment A4 – n.t.b., mogelijk rond mei 2025 
Onderwerp: Concept voorkeursoplossing (VKA) 
Participatieniveau: Adviseren 
 
Tijdens het vierde participatiemoment wordt het concept voorkeursalternatief voorgelegd en zijn de 
doelen als volgt: 

• Wij informeren over de effecten en beoordeling van de kansrijke oplossingen (zeef 2) naar 
het concept voorkeursalternatief. 

• De omgeving adviseert over de effecten en beoordeling van de kansrijke oplossingen (zeef 2) 
naar het concept voorkeursalternatief. 

 
Opbrengst:  

- Voor de participanten: Inzicht in de effecten, beoordeling van de kansrijke oplossingen en de 
conclusie daarvan in de vorm van een concept voorkeursalternatief. Alsmede bijdragen aan 
het advies richting besluitvormende bestuurders over het draagvlak van de (kansrijke) 
oplossingen in de omgeving. 

- Voor de verkenningen: Bijdragen in het advies voor het voorkeursbesluit (draagvlak voor de 
(kansrijke) oplossingen in de omgeving). 
 

5. Participatiemoment A5 - n.t.b., mogelijk rond december 2025 
Onderwerp: Voorkeursbesluit en vervolgproces 
Participatieniveau: Informeren  
 
Het omgevingsadvies volgend uit participatiemoment 4 is meegenomen naar de besturen van 
gemeente Eindhoven, ProRail, de provincie Noord-Brabant, de Nederlandse Spoorwegen Stations en 
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de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Deze 
besturen zullen samen de voorkeursbesluiten (in samenhang beschouwd) nemen (of het project uit-
/afstellen). Indien het voorkeursbesluit is genomen wordt er een vijfde participatiemoment 
georganiseerd met als doel: 

• Wij verzorgen terugkoppeling over het voorkeursbesluit.  

• Wij informeren over het vervolgproces. 
 
Indien mogelijk wordt deze bijeenkomst gecombineerd met de eerste bijeenkomst van de volgende 
fase van deze MIRT verkenning, de planning- en studiefase.  
 
Opbrengst:  

- Voor de participanten: Inzicht in de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij 
besluitvorming voor het voorkeurkeursalternatief. Alsmede inzicht in het vervolg van de 
plannen. 

- Voor de verkenningen: Transparantie en openheid over totstandkoming 
voorkeursalternatief. 
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Participatieaanpak gebied B 

4.3 Participatiegroepen en bijbehorende werkvormen 
Tijdens het participatieproces zijn er verschillende groepen te onderscheiden, deze groepen, hun rol 
en bijbehorende wijze van betrekken worden in dit hoofdstuk kort toegelicht.  
 
Participatiegroep B1: Ketenpartners (coproduceren) 
Deze groep bestaat uit alle direct betrokkenen bij het project, denk hierbij aan de gemeente 
Eindhoven, provincie Noord-Brabant, ProRail, spoorvervoerders en bevoegd gezag, zoals het 
waterschap en de veiligheidsregio. Zij hebben een coproducerende en/of meebeslissende rol in het 
proces.   
 
Deze partijen worden intensief betrokken door middel van de reguliere projectstructuur en -
overleggen, zoals ontwerpateliers.  
 
Participatiegroep B2: Georganiseerde externe stakeholders (adviseren) 
De groep bestaat uit alle georganiseerde partijen in en rond het gebied die in meer of mindere mate 
een belang hebben bij de OV-knoop. Denk hierbij aan organisaties met een economisch, zakelijk, en / 
of maatschappelijk belang, zoals grondeigenaren in het gebied, projectontwikkelaars, ondernemers, 
woningcorporaties, belangenverenigingen, (onderwijs)instellingen etc.  
 
Deze groep wordt betrokken via vrijwel dezelfde participatiebijeenkomsten als participatiegroep 3. 
Vanwege het economische, zakelijke en/of maatschappelijke belang van deze groep is er voor hen op 
verzoek de mogelijkheid om 1-op-1 gesprekken te voeren of een vrije inloopspreekuur te 
organiseren.  
 
Participatiegroep B3: Individuele externe stakeholders, zoals (toekomstige) bewoners en 
gebruikers van het gebied (adviseren) 
Iedereen die niet vanuit een organisatie mee denkt over de toekomst van de OV-knoop, maar wél 
een persoonlijk belang heeft, behoort tot deze groep. Dit zijn onder meer de (toekomstige) bewoners 
en gebruikers van het gebied. 
 
Deze groep wordt op drie manieren betrokken: middels participatiebijeenkomsten, online 
raadpleging en optioneel een Omgevingstafel (een selecte, vastere groep vertegenwoordigers van 
deze omgeving).  
 
Participatiegroep B4: Gemeenteraad Eindhoven (raadplegen) 
Deze groep vertegenwoordigt de inwoners van Eindhoven. Samen met het college Burgemeester en 
Wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. Deze groep wordt over 
mijlpaaldocumenten geïnformeerd en geraadpleegd. 
 
Participatiegroep B5: Het brede publiek (informeren) 
Deze groep bestaat uit eenieder die geen direct belang in of bij het project heeft, maar wel graag op 
de hoogte willen zijn van de plannen van de OV-knoop. Voor deze groep ligt de nadruk meer op 
informeren.  
 
Deze groep wordt geïnformeerd via de gezamenlijke projectpagina voor de OV-knoop Eindhoven.  
Daarnaast kan iedereen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van KnoopXL, waar de stand van zaken 
van alle ontwikkelingen binnen deze gebiedsontwikkeling aan bod komen. Ook de OV-knoop 
Eindhoven publiceert hier de stand van zaken. 
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4.4 Participatiemomenten 
Voor gebied B worden vooralsnog de volgende participatiemomenten voorzien. In figuur 6 zijn deze 
weergegeven naast het trechteringsproces en met de bestuurlijke besluitvormingsmomenten. Door 
voortschrijdend inzicht kan het aantal en de inhoud van de participatiemomenten anders worden 
uitgevoerd dan hier beschreven. In dit hoofdstuk worden de verschillende participatiemomenten (0 
t/m 7) toegelicht. Elk participatiemoment kent verschillende werkvormen, passend bij de te 
betrekken participatiegroepen (zie paragraaf 5.1).  
 

 
Figuur 5: Trechteringsproces met participatie- en besluitvormingsmomenten gebied B 

Het doel van het trechteringsproces is om van veel oplossingen naar uiteindelijk één 
voorkeursalternatief (VKA) te gaan voor de vrije kruising van de OV-knoop. Hiervoor gaat eerst de 
lange lijst door zeef 0 zodat er een korte lijst met oplossingen ontstaat. De oplossingen van de korte 
lijst worden verder uitgewerkt en gaan vervolgens door zeef 1, zodat er enkele kansrijke oplossingen 
overblijven. Dit wordt beschreven en vastgesteld in de rapportage zeef 1, ook wel Notitie Kansrijke 
Oplossingsrichtingen (NKO). Deze kansrijke oplossingen worden nog verder uitgewerkt en gaan 
vervolgens door zeef 2, waardoor er één voorkeursalternatief overblijft (VKA).  
In elke stap kan er actief geparticipeerd worden. Over het besluit zullen belanghebbenden en 
belangstellenden geïnformeerd worden.  
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0. Informatiebijeenkomst – 20 en 28 november 2023 
Onderwerp: Kennismaking  
Participatieniveau: Informeren 
 
Het doel van deze bijeenkomsten was om wederzijds kennis te maken en alle participatiegroepen te 
informeren over de MIRT-verkenning OV-knoop. Op deze bijeenkomst werd er daarom geen 
onderscheid gemaakt in participatievorm tussen de verschillende participatiegroepen en gebieden. 
Tijdens deze bijeenkomsten zijn er kansen en zorgen opgehaald. Oplossingsrichtingen zijn hier nog 
niet ter sprake gekomen.  
 
Opbrengst:  

- Voor de belanghebbenden en -stellenden: Eenieder is in de gelegenheid gebracht om meer 
te weten te komen over de plannen van de OV-knoop.  

- Voor de verkenningen: Er is een eerste inzicht in zorgen, kansen en ideeën die bij de 
omgeving spelen. 

  
1. Participatiemoment B1 - 26 maart 2024 
Onderwerp: Verdiepen in woon-, werk- en leefomgeving Tongelre 
Participatieniveau: Adviseren  
 
Het doel van dit participatiemoment bestaat hoofdzakelijk uit de volgende punten: 

• De omgeving adviseert over actuele zorgen/issues in Tongelre, in de breedste zin van het 
woord 

• De omgeving adviseret over hun toekomstbeeld van Tongelre 
 
Opbrengst:  

- Voor de participanten: Inzicht geven in issues en deze onder de aandacht brengen bij 
gemeente Eindhoven en ProRail en tevens actief meedenken over het gewenste 
toekomstbeeld voor Tongelre. 

- Voor de verkenningen: Inzicht in zorgen die spelen over de toekomstige situatie en uit de 
gesprekken kunnen beoordelingscriteria worden afgeleid voor het trechteringsproces . 

 
2. Participatiemoment B2 – rond mei 2024 
Onderwerp: Lange lijst van oplossingen en beoordelingscriteria van de vrije kruising 
Participatieniveau: Adviseren  
 
Het doel van dit participatiemoment bestaat hoofdzakelijk uit de volgende punten: 

• Wij informeren over mogelijke oplossingsrichtingen (niet over het spoorsysteem) 

• De omgeving adviseert over mogelijke oplossingsrichtingen (niet over het spoorsysteem) 

• De omgeving adviseert over kansen, zorgen en ideeën over de vrije kruising t.b.v. mogelijke 
oplossingsrichtingen en criteria 

• Wij informeren over beoordelingscriteria zeef 0 en beoordelingscriteria zeef 1  

• De omgeving adviseert over beoordelingscriteria zeef 1  
 
Opbrengst:  

- Voor de participanten: Actieve bijdragen aan de inhoud (oplossingsrichtingen en 
beoordelingscriteria), inzicht in datzelfde proces en inzicht in mogelijke oplossingen van de 
vrije kruising. 

- Voor de verkenningen: Verrijken van (elementen van) oplossingsrichtingen en 
beoordelingscriteria zeef 1 en 2 én ophalen van kansen, zorgen en ideeën die 
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doorontwikkeld worden naar oplossingsrichtingen, beoordelingscriteria zeef 1 en 2 of 
ontwerpaandachtspunten.  

 
3. Participatiemoment B3 – n.t.b. mogelijk rond oktober 2024 
Onderwerp: Korte lijst en concept Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO) van de vrije kruising 
Participatieniveau: Adviseren  
 
Het derde participatiemoment heeft de volgende doelen: 

• Wij informeren over de resultaten van zeef 0. Dit is de korte lijst met oplossingen. 

• Wij informeren over de concept beoordeling van de korte lijst en bijbehorende concept 
kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 1). 

• De omgeving adviseert over de concept beoordeling van de korte lijst en bijbehorende 
concept kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 1). 

• De omgeving adviseert over aandachtspunten voor oplossingen uit de korte lijst. 

• Wij informeren over beoordelingscriteria zeef 2. 

• De omgeving adviseert over beoordelingscriteria zeef 2. 
 
Opbrengst:  

- Voor de participanten: Inzicht in tussenresultaten van de verkenning en actief aanscherpen 
van de oplossingsrichtingen, beoordelingscriteria zeef 2 en concept beoordeling van de vrije 
kruising. 

- Voor de verkenningen: Verrijken van concept beoordeling en bijbehorende concept kansrijke 
oplossingsrichtingen en aandragen beoordelingscriteria zeef 2 en ontwerpaandachtspunten. 

 
4. Participatiemoment B4 - n.t.b. mogelijk rond februari 2025 
Onderwerp: Tussenresultaten (omgevings)effecten op/van kansrijke oplossingen van de vrije kruising 
Participatieniveau: Adviseren 
 
Het doel van het vierde participatiemoment is om:  

• Wij informeren over definitieve beoordeling van de korte lijst, die leidt tot de kansrijke 
oplossingen (zeef 1) 

• Wij informeren over de voorlopige beoordeling van de (omgevings)effecten op/van de 
kansrijke oplossingen. 

• De omgeving adviseert over de voorlopige beoordeling van de (omgevings)effecten op/van 
de kansrijke oplossingen 

• De omgeving adviseert over aandachtspunten voor kansrijke oplossingen. 
 
Opbrengst:  

- Voor de participanten: Inzicht in tussenresultaten van de verkenning en actief verrijken van 
de concept effecten en resultaten (zeef 2) van de vrije kruising. 

- Voor de verkenningen: Verrijken van de concept beoordeling van de effecten (zeef 2) en 
aandragen ontwerpaandachtspunten. 

 
5. Participatiemoment B5 – n.t.b. mogelijk rond mei 2025 
Onderwerp: Concept voorkeursoplossing (VKA) van de vrije kruising 
Participatieniveau: Adviseren 
 
Tijdens het vijfde participatiemoment wordt het concept voorkeursoplossing voor de vrije kruising 
voorgelegd en zijn de doelen als volgt: 

• Wij informeren over de effecten en beoordeling van de kansrijke oplossingen (zeef 2) naar 
het concept voorkeursalternatief. 
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• De omgeving adviseert over de effecten en beoordeling van de kansrijke oplossingen (zeef 2) 
naar het concept voorkeursalternatief. 

 
Opbrengst:  

- Voor de participanten: Inzicht in de effecten, beoordeling van de kansrijke oplossingen en de 
conclusie daarvan in de vorm van een concept spoorse voorkeursoplossing van de vrije 
kruising.  

- Voor de verkenningen: Inzicht in het omgevingsdraagvlak voor de spoorse 
voorkeursoplossing van de vrije kruising. 

 
6. Participatiemoment B6 – n.t.b. mogelijk rond juni 2025 
Onderwerp: Advies opmaken voorkeursoplossing omgeving 
Participatieniveau: Adviseren 
 
Tijdens dit participatiemoment wordt het advies opgemaakt over de voorkeursoplossing van de 
omgeving van een vrije kruising: 

• De omgeving adviseert over (elementen van) de voorkeursoplossing van de omgeving, 
inclusief toelichting. 

 
Opbrengst:  

- Voor de participanten: Bijdrage aan de rapportage voorkeursalternatief (VKA) voor 
besluitvormende bestuurders, met daarin voor de omgeving belangrijke elementen en 
voorkeursoplossing van een vrije kruising.  

- Voor de verkenningen: Verrijking van de voorkeursoplossing door een rapportage 
voorkeursalternatief (VKA) aan bestuurders aan te kunnen bieden, met daarin opgenomen 
onderbouwing van de voorkeursoplossing vanuit het spoor en vanuit de omgeving. 
 

7. Participatiemoment B7 – n.t.b. mogelijk rond december 2025 
Onderwerp: Voorkeursbesluit en vervolgproces voor de vrije kruising 
Participatieniveau: Informeren  
 
Het omgevingsadvies volgend uit participatiemoment B6 wordt meegenomen naar de besturen van 
gemeente Eindhoven, ProRail, de provincie Noord-Brabant, de Nederlandse Spoorwegen Stations en 
de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Deze 
besturen zullen samen de voorkeursbesluiten (in samenhang beschouwd) nemen (of het project uit-
/afstellen). Indien het voorkeursbesluit is genomen wordt er een zevende participatiemoment 
georganiseerd met als doel: 

• Wij verzorgen terugkoppeling geven over het voorkeursbesluit.  

• Wij informeren over het vervolgproces. 
 
Indien mogelijk wordt deze bijeenkomst gecombineerd met de eerste bijeenkomst van de volgende 
fase van deze MIRT verkenning; de planning- en studiefase.  
 
Opbrengst:  

- Voor de participanten: Inzicht in de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij 
besluitvorming voor het voorkeurkeursalternatief. Alsmede inzicht in het vervolg van de 
plannen. 

- Voor de verkenningen: Transparantie en openheid over totstandkoming 
voorkeursalternatief.  
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5 Communicatie 
Communicatie betreft het informeren. Dat gebeurt zowel tijdens participatiesessies voor 
georganiseerde en individuele stakeholders, als voor het brede publiek voor beide gebieden. 
 
Participatiesessies 
Deze communicatie dient tijdig, duidelijk, begrijpelijk en compleet te zijn en waar mogelijk voorzien 
van visualisaties om de plannen beter inzichtelijk te maken voor iedereen. Overwegingen worden 
transparant gedeeld. De communicatie-activiteiten ondersteunen het participatieproces en zorgen 
voor duidelijkheid over het proces. 
 
Brede publiek 
Deze groep bestaat uit eenieder die geen direct belang in of bij het project heeft, maar wel graag op 
de hoogte willen zijn van de plannen van de OV-knoop. Voor deze groep ligt de nadruk meer op 
informeren.  
 
Deze groep wordt geïnformeerd via de gezamenlijke projectpagina voor de OV-knoop Eindhoven 
(www.ovknoopeindhoven.nl). Op de gezamenlijke projectenpagina worden inhoudelijke producten 
geplaatst, nadat deze bestuurlijk zijn vastgesteld:  

- Startbeslissing 
- Plan van Aanpak 
- Notitie Kansrijke Oplossingen 
- Het Verkenningenrapport 
- Het uiteindelijke voorkeursbesluit. 

 
Daarnaast worden participatieproducten hier geplaatst, zoals: 

- Participatieplan (kort, volledig en uitwerking) 
- Projectinformatie zoals de opdracht, de verschillende projectonderdelen, het te doorlopen 

MIRT-proces van een verkenning, globale planning, etc 
- Sfeer-/participatieverslagen 
- Participatieverantwoordingsrapport 

 
Ook kan iedereen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van KnoopXL4, waar de stand van zaken van 
alle ontwikkelingen binnen deze gebiedsontwikkeling aan bod komen. Ook de OV-knoop Eindhoven 
publiceert hier de stand van zaken. 
 
  

 
4 
https://mailing.eindhoven.nl/mailcamp/subscribeform.php?form=13&token=176905270f17db86146b7b95837
da2871706272700 

http://www.ovknoopeindhoven.nl/
https://mailing.eindhoven.nl/mailcamp/subscribeform.php?form=13&token=176905270f17db86146b7b95837da2871706272700
https://mailing.eindhoven.nl/mailcamp/subscribeform.php?form=13&token=176905270f17db86146b7b95837da2871706272700
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Bijlage: Totaaloverzicht bijeenkomsten gebied A en B 

Sessie nr. Datum Gebied Onderwerp 

0 Nov 2023 A en B Kennismaking project en buren 

B1 26 Mrt 2024 B Leefbaarheid van Tongelre bespreken 

A1 2 apr 2024 A Oplossingen en criteria ophalen 

B2 Mei 2024 B Oplossingen en criteria ophalen 

A2 Jun 2024 A Resultaten zeef 0 

Concept NKO (zeef 1) 

B3 Okt 2024 B Resultaten zeef 0 

Concept NKO (zeef 1) 

A3 Jan 2025 A Tussenresultaten effecten 

B4 Feb 2025 B Tussenresultaten effecten 

A4 Mei 2025 A Concept voorkeursoplossing (zeef 2) 

B5 Mei 2025 B Concept voorkeursoplossing (zeef 2) 

B6 Juni 2025 B Bijdrage advies VKA omgeving 

A5 

B7 
Dec 2025 B Voorkeursbesluit en vervolg 

 


